


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»
(МБДОУ д/с № 48)

Утверждаю
Заведующий С.В.Косова
Приказ от 30.05.16 № 20/1

М.П.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБДОУ Д/С № 48
НА 2016-2017 ГОДЫ**

г. Волжский, 2016 г.

Цель: обеспечение условий введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 48.

Задачи:

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечание
1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО				
1.1.	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	Январь-май 2016 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
1.2.	Разработка и утверждение плана действий (дорожная карта) по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 48	Июнь 2016 г.	Заведующий ДОУ, рабочая группа	
1.3.	Разработка положения о рабочей группе и приведение локальных актов МБДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Июнь 2016 г.	Заведующий ДОУ	
1.4.	Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Май-Август 2016 г.	Старший воспитатель, рабочая группа	
1.5.	Разработка программы развития с учётом требований ФГОС ДО	Июнь 2016 г.	Старший воспитатель	
1.6.	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с № 48	2016-2017 гг.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
1.7.	Отчёт по дорожной карте ДОУ	Декабрь 2017 г.	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы	

2.	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы МБДОУ д/с № 48 по введению ФГОС ДО	Август 2016 г.	Заведующий старший воспитатель	ДОУ,
2.2.	Изучение педагогами МБДОУ д/с № 48 нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Старший воспитатель	
2.3.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО (проведение педсоветов, инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО)	2016 - 2017 гг.	Старший воспитатель, рабочая группа	
2.4.	Анализ ресурсного обеспечения МБДОУ д/с № 48 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	В течение 2016 г.	Заведующий старший воспитатель	ДОУ,
2.5.	Создание условий для участия педагогов МБДОУ д/с № 48 в городских методических объединениях	По плану городских МО	Старший воспитатель	
2.6.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС ДО	2016-2017 гг.	Старший воспитатель	
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Мониторинг степени готовности пед. Работников к введению ФГОС ДО	Сентябрь-декабрь 2016г.	Старший воспитатель	
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров МБДОУ д/с № 48 в связи с введением ФГОС ДО	2016-2017 гг.	Заведующий старший воспитатель	ДОУ,
3.3.	Информирование педагогов о возможности прохождения листанционных курсов по освоению ФГОС ДО	В течение 2016 – 2017 гг.	Старший воспитатель	

3.4.	Повышение квалификации педагогов в рамках системы В течение учебного года	Старший воспитатель
3.5.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. Определение наставников для молодых специалистов	Сентябрь 2016 г. – Декабрь 2017 г. Старший воспитатель
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	
4.1.	Эффективное планирование расходов средств учреждения и субъекта РФ	2016-2017 гг. Заведующий ДОУ
4.2.	Корректировка и выполнение муниципального задания	2016-2017 гг. Заведующий ДОУ
4.3.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ	2016-2017 гг. Заведующий ДОУ, старший воспитатель
4.4.	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии требованиям ФГОС ДО	2016-2017 гг. Заведующий ДОУ, старший воспитатель
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	
5.1.	Подбор методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	2016-2017 гг. Заведующий ДОУ, старший воспитатель
5.2.	Проведение педагогических советов и других методических мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО	2016-2017 гг. Заведующий ДОУ, старший воспитатель
5.3.	Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	2016-2017 гг. Заведующий ДОУ, старший воспитатель
5.4.	Проведение с педагогами МБДОУ д/с № 48 консультаций, круглых столов, семинаров и других методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	2016-2017 гг. Старший воспитатель, рабочая группа

6. Информационное обеспечение введение ФГОС ДО			
6.1.	Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФГОС ДО	Декабрь 2016 г.	Старший воспитатель